

TOUR DU VALAT

DEMONTAGE CLOS DE TRI

Alternance sur plusieurs chantiers / Planning joint

Nom / Prénom : XXXXX

Fonction : Garde / Technicien

Tel : XXXXXXX

E-mail : xxxxxx@tourduvalat.org

Lieu de travaux : RN Tour du Valat

Gestionnaire : Tour du Valat

Co-Gestionnaire :

Propriétaire : Tour du Valat

Juillet / Août

5 personnes

10 journées

7h00 / 14h00

Statut de protection : Réserve Naturelle

Type de milieu : Prairie

Durabilité : Définitive

Déroulé de l'action :

- ❖ Présentation du CEN PACA et du programme Eco-TIG
- ❖ Accueil et présentation de la fondation « Tour du Valat » et de la réserve naturelle
- ❖ Présentation du chantier / Interdictions / Horaires / des zones de tri / Outillage / intérêt environnemental
- ❖ Explication et distribution des tâches pour le démontage de la structure
 - Désassemblage des barbelés, des piquets et des poteaux
 - Dépose des barbelés puis retrait des piquets
 - Retrait des gros éléments de la structures en bois (poteaux) ou métalliques (porte, barrière...)
 - Trier les matériaux pour exportation dans des bennes de tri / Chargement des déchets dans les bennes
 - Nettoyage chantier / Rangement du matériel

Indicateurs d'objectifs : Surface : 1000m² Linéaire : Poids : Volume : Autre :

Gestion des déchets : Les déchets seront pris en charge pour évacuation par les techniciens de la tour du Valat.

Date butoir : Sans contrainte

Contraintes d'accès : Clé Chasse Distance à pied : Troupeau : Taureaux Autre :

Enjeux :

<input type="checkbox"/> Mise en sécurité	<input type="checkbox"/> Lutte EEE	<input checked="" type="checkbox"/> Ouverture de milieu	<input checked="" type="checkbox"/> Nettoyage du site
<input type="checkbox"/> Entretien d'accès naturels	<input type="checkbox"/> Signalétique	<input type="checkbox"/> Création d'habitat	<input type="checkbox"/> Entretien d'espaces
	<input type="checkbox"/> Entretien mobilier	<input type="checkbox"/> Clôture	<input type="checkbox"/> Autre :

MATERIEL DU GESTIONNAIRE

Tracteur / Benne / Bacs de tri
Coupe boulons / Tenailles
MasseMeuleuse / Groupe électrogène

MATERIEL DU CEN PACA

Tronçonneuse
Barre à mine /
EPI

GESTIONNAIRE



COORDINATEUR ECO-TIG

ORGANISATION CHANTIERS Eco-TIG

Du 16 août au 10 septembre 2021

La première séance de travaux réalisés par les chantiers Eco-TIG, sur la période juin / juillet 2021, pour les gestionnaires d'espaces naturels, partenaires du CEN PACA dans la zone de Camargue, n'a pas suffi pour satisfaire l'ensemble de leurs demandes.

Nous proposons à nos partenaires de mettre en place une nouvelle série de chantiers pour finaliser ou poursuivre les travaux engagés, mais aussi d'intégrer la demande d'un autre gestionnaire sur le même secteur de la Camargue.

De la même manière que pour la première série de travaux et après concertations avec les gestionnaires, nous avons proposé une organisation des tâches en fonction de leur priorité, des périodes délicates et de la possibilité de les engager, en prenant en compte les nuisances à l'environnement qu'elles peuvent occasionner mais aussi, de leur pénibilité.

Comme pour la série précédente de travaux, nous avons pensé à alterner les tâches à exécuter par les TIGistes de manière à garder une bonne dynamique d'exécution.

Afin de permettre cette alternance de tâches, plusieurs chantiers, décrits ultérieurement seront engagés simultanément avec plusieurs gestionnaires, entre le 16 août et le 10 septembre 2021.

Le travail hebdomadaire des TIGistes s'effectuera sur 4 jours, du lundi au jeudi, afin de laisser du temps au coordinateur pour organiser et gérer la partie administrative de son activité.

Le planning proposé s'étale sur une période de 4 semaines de 28 heures, sur 4 jours et fait appel à 5 TIGistes.

Les horaires journaliers resteront adaptés à la saison chaude de l'année en commençant à 7h00 pour se terminer à 14h00 avec une pause déjeuner d'une demi-heure incluse dans le temps de travail.

Les temps de transport allé et retour seront aussi compris dans le temps de travail.

Le coordinateur récupèrera le personnel avec un minibus de 9 places pour les amener sur les chantiers qui se situeront à environ 1/2 heure de route et les ramènera au même endroit en fin de journée de travail.

Le point de rassemblement pour le ramassage du personnel se fera à Arles en accord avec le SPIP de Tarascon.

Les TIGistes devront amener leur repas et suffisamment d'eau pour passer la journée au travail (prévoir 2 litres d'eau) et viendront vêtus de vêtements, hauts et bas, légers et amples, à manches longues pour éviter les désagréments occasionnés par les moustiques. Les shorts et pantalons courts sont interdits.

Le CEN PACA, fournira les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires afin que les travailleurs puissent exécuter les tâches demandées en toute sécurité comme par exemple en milieux humides.

Il est strictement interdit de faire du feu au sein des espaces protégés dans lesquels vont se réaliser les travaux et selon les endroits, il peut être interdit de fumer.

La distanciation sociale ainsi que les gestes barrières doivent être respectés et le port du masque dans le véhicule est obligatoire afin d'éviter la propagation de la COVID 19.

DETAIL DES OPERATIONS DES CHANTIERS Eco-TIG

FICHE n° 6/21 : Pose clôture d'ilot

Chantier organisé sur 2 jours pour le domaine des Grandes Cabanes les 16 et 17 août 2021.

Ce travail va consister dans un premier temps à planter des piquets autour d'un ilot de nidification existant puis autour d'un second en cours d'implantation pour ensuite, dans le courant de l'hiver, ajouter un grillage qui empêchera les prédateurs de détruire les futurs nids.

Ce travail se fera avec une barre à mine pour faire un avant trou puis les piquets seront plantés à la masse.

FICHE n° 7/21 : Arrachage griffes de sorcières

Chantier organisé sur 4 jours pour le conservatoire du littoral les 18 et 19 puis les 25 et 26/08/21

Arrachage manuel de buissons de griffes de sorcière au sein de dunes sur le littoral.

Ce travail consiste à enrouler les plantes sur elles même pour faire céder les racines et l'exporter vers un lieu de stockage en vue de ramassage pour destruction par le gestionnaire.

Ce chantier entre dans les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

FICHE n° 8/21 : Peinture observatoire

Chantier organisé sur 4 jours pour le domaine de la Tour du Valat les 23 et 24 puis les 30 et 31/08/21

Ce travail se fera en deux phases une de préparation l'autre d'exécution.

Brossage de l'ancienne peinture de l'observatoire et fixation des éléments branlants.

Mise en peinture de l'ensemble de l'observatoire et des barrières attenantes.

Ce chantier est réalisé pour l'entretien mobilier.

FICHE n° 9/21 : Débarrassage affut de chasse

Chantier organisé sur 3 jours pour le domaine de la Tour du Valat les 01 et 02 puis le 08/09/21

Ce chantier fera l'objet de 2 actions qui ont pour but de nettoyer et rendre des espaces au milieu naturel.

Démontage de l'enlèvement de plusieurs structures en bois servant d'affut pour les chasseurs.

Ramassage des cartouches laissées sur place par les chasseurs

FICHE n° 10/21 : Arrachage Baccharis

Chantier organisé sur 2 jours pour le conservatoire du littoral les 06 et 07/09/21

Arrachage manuel à la bêche et pioche de Baccharis ayant envahi une piste pour lui rendre son accessibilité.

Ce chantier entre dans les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

FICHE n° 11/21 : Arrachage tamaris

Chantier organisé sur 1 jour pour le domaine de la Tour du Valat le 09/09/21

Arrachage manuel à la pelle et pioche d'un tamari au milieu d'un étang asséché provisoirement.

Ce chantier entre dans les actions de lutte contre les espèces indigènes problématiques.